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KORT OM HANDLINGSPLANEN  
Mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av lekplatser finns i kommunens 
Lekplatsprogram. För att lägga upp planering och budget på några års sikt krävs en handlingsplan.  
 
I denna handlingsplan sker förberedelser året innan vid större projekt eller under innevarande år för 
mindre projekt. 
 
RESURSER OCH STYRNING  
Ansvaret för våra allmänna lekplatser ligger på samhällsbyggnadsnämnden som beslutar och tilldelar 
medel.  Handläggande tjänsteman med ansvar för lekplatser på kommunen redogör för den aktuella 
planeringsprocessen och verkställer nämndbeslut. 
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STÄMMA AV FÖRUTSÄTTNINGAR 
I arbetet med prioritetsområdena ska stadsmiljöenheten stämma av i ett projektmöte med framförallt 
planenheten och sport och fritid om aktuella förutsättningar. 

Följande förutsättningar ska behandlas i arbetet med prioritetsområdena: 

I staden: 

- lekplatser ska finnas längs större grönstråk   
- lekplatserna ska vara placerade i parkmiljöer 
- det ska finnas enkla och säkra vägar till lekplatserna 
- antal barn som bor i området ska vägas in i placeringen av en lekplats 
- i olika bostadsområden ska integration vägas in där t.ex. en större gemensam lekplats kan 

föredras framför två mindre 
- varje stadsdel ska ha minst en lekplats och ett större område ska ses över i sin helhet  
- placering av sport- och fritidsanläggningar ska ta hänsyn till helheten för parkmiljöerna 

I orterna: 

- lekplatsen ska bli en del av en grön samlingsplats  
- lekplatsen ska placeras i en parkmiljö som utgör helheten för att anlägga både lek och 

aktivitetsytor, till exempel bollplaner, utegym eller bouleplaner. 

KONTAKT MED REFERENSGRUPPER FÖR DIALOG 
I arbetet med att förbättra en stadsdel eller orts lekplats behöver stadsmiljöenheten referensgrupper för 
att få information från de som själva använder lekplatsen. Referensgrupperna kan skapas genom 
kontakt med till exempel en förskola eller grundskola.  
 
I Nybro stad kontaktar stadsmiljöenheten relevant referensgrupp för det aktuella området. På orterna är 
det i första hand ordförande i en samhällsförening som söker upp en referensgrupp som sedan träffar 
stadsmiljöenheten och ordförande för en dialog.  
 
Nedan följer tre olika sätt att föra dialog:   

1. En förskoleklass eller grundskoleklass som är beredd att testa leken i en stadsdel eller ort  
2. Allmänheten lämnar synpunkter vid en så kallad ”tyck till” station på lekplatsen  
3. Både punkt 1 och 2 används vid större projekt  

Utöver dessa punkter används referensgrupperna som stöd i användningen av checklistan.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetsgång
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FÖRBEREDELSE OCH CHECKLISTA 
Checklista i bilaga 1 till lekplatsprogrammet tas med för utvärdering av lekplatserna med 
referensgrupperna.  
 
UTVÄRDERING OCH SAMMANSTÄLLNING 
Informationen från referensgrupperna med ifylld checklista och besvarade frågor nedan - utvärderas 
och sammanställs. 
 
I sammanställningen är det viktigt att besvara följande frågor: 
 

- Vilka lekplatser finns i övrigt i området? Hur används de? Vad har de för styrkor och brister?  

- Vilka målgrupper använder både den aktuella miljön och andra miljöer i området? Även om 
platsen ska tilltala en bred publik, finns det någon målgrupp som är särskilt viktig?  

- Vad har den aktuella platsen för befintliga värden (geografiska, historiska, sociala, estetiska 
osv)? Vilka värden är viktiga att bevara och förstärka?  

- Vad är målsättningen för den nya platsen? Hur ska den uppfattas och användas?  

- Finns det andra beslutade målsättningar att ta hänsyn till?  

- Resurser är i regel begränsade – vilka prioriteringar ska vara vägledande i designen?  

BESTÄLLNING OCH UTFORMNING 
Sammanställningen ligger till grund för beställningen av lekplatser och görs av stadsmiljöenheten. 
Beställaren kan som stödmaterial även be en konsult rita ett förslag på lekplats. 
 
UTFÖRANDE  
Anläggning av en lekplats görs företrädesvis av kommunens utförarenhet, Mark och service eller av 
stadsmiljöenheten beställd extern part.  
 
INVIGNING  
Invigning av upprustade och nya lekplatser sker i första hand innan sommaren och kan gälla för både 
större och mindre projekt. 
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Alla lekplatser i stadsdelarna och orterna föreslås bli åtgärdade under en tio års period. 
 
I tabell 2, visas ett beslut om prioritering för mandatperioden fram till 2026. Kostnad som tilldelade 
medel för de olika åtgärderna beslutas årligen i budgetberedningen. Kostnad för avveckling av en 
lekplats går under driftbudget. I tabell 3, visas ett förslag på upplägg och prioriteringsgång för 
kommande mandatperioder, där nya beslut behöver fattas.  

Tabell 2. Beslut om prioritering 2023-2026 

 

Tabell 3. Förslag på planerat upplägg för kommande beslut 2027-2029. 
Prioritetsområde År Åtgärd Kostnad (tkr) 

Centrum, Orrefors, 
Gadderås, Gullaskruv, 
Flygsfors 

2027   

Rismåla, Idehult, 
Bäckebo, Pukeberg, 
Södra Nybro, Östermalm 

2028   

Fredrikslund, Flerohopp 
Madesjö-kyrkby, 
Madesjö-Idehult, 
Paradiset, Åkrahäll, 
Kråksmåla 

2029   

 

  

Prioritetsområde År Åtgärd Kostnad (tkr) 

Kungshall 2023 Förberedelse och upprustning med tema 1 000 

Alsterbro 2023/2024 Förberedelse, avveckling, beställning, 
upprustning med tema 

1 000 

Joelskogen - camping,  2024 Avveckling  

Hanemåla 2025/2026 Förberedelse, avveckling, beställning, 
upprustning med tema 

1 500 

Kristvallabrunn 2026 Förberedelse, avveckling och upprustning  200 

Beslut



7 
 

 

 

  



8 
 

 

 


